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1.0 TEMPOH PELAKSANAAN 

 

Perincian anggaran tempoh pelaksanaan Bazar Ramadan 2026 adalah seperti 

berikut (anggaran kasar): 

 

Aktiviti / Proses Tempoh Pelaksanaan 

Iklan permohonan tapak bazar 

Ramadan 
11 – 21 Disember 2025 

Tempoh mengimbas QR borang 

permohonan 
11– 21 Disember 2025 

Tempoh penghantaran borang 

permohonan 
11 – 21 Disember 2025 

Saringan permohonan dan semakan 

tunggakan  

22 Disember 2025 – 28 Disember 

2025 

Pengumuman senarai pemohon layak 1 Januari 2026 

Tarikh pembayaran sewa tapak 4 Januari 2026 – 15 Januari 2026 

Cabutan undi tapak bazar Ramadan 22 Januari 2026 

Penyediaan tapak dan pemasangan 

khemah galvani 
1 – 12 Februari 2026 

Pemeriksaan akhir tapak dan 

kelulusan operasi 
13 – 14 Februari 2026 

Pembukaan rasmi Bazar Ramadan 

2026 
19 Februari 2026 

Penutupan bazar dan pembersihan 

akhir 
23 Mac 2026 

 

 

 

Lampiran  1 

Pelan lukisan tapak Bazar Ramadan Kuah 
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Lampiran  2 

Pelan lukisan tapak Bazar Ramadan Padang Matsirat 
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Lampiran  3 

Pelan lukisan tapak Bazar Ramadan Air Hangat 

 

 

 

 

 


