1.0

TEMPOH PELAKSANAAN

Perincian anggaran tempoh pelaksanaan Bazar Syawal 2026 adalah

seperti berikut (anggaran kasar):

Aktiviti / Proses

Tempoh Pelaksanaan

Iklan permohonan tapak bazar

Syawal

11 - 21 Disember 2025

Tempoh imbas QR borang

permohonan

22 Disember 2025

Tempoh penghantaran borang

permohonan

22 Disember 2025

Saringan permohonan dan

semakan tunggakan lesen

23 Disember 2025 — 31 Disember
2025

Pengumuman senarai pemohon

layak

11 Januari 2026

Tarikh pembayaran sewa tapak

11 Januari 2026 — 22 Januari 2026

Cabutan undi tapak bazar

Syawal

25 Januari 2026

Penyediaan tapak dan

pemasangan khemah galvani

1 —12 Februari 2026

Pemeriksaan akhir tapak dan

kelulusan operasi

13 — 14 Februari 2026

Pembukaan rasmi Bazar Syawal
2026

19 Februari 2026

Penutupan bazar dan

pembersihan akhir

23 Mac 2026

Jabatan Kesihatan Persekitaran
Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan

SULIT




20

PELAN LUKISAN

TAPAK BAZAR
SYAWAL 2026

(WY 18 19 | 52 53 | 86
17 20 | 51 54 | 85 a7
16 21 | 50 55 | 84 28
15 22 | 49 56 | 83 83
14 23 | 48 57 | 82 30 ]| HoTEL
13 24 | 47 58 | 81 91 || BaRon
12 25 | 46 59 | 80 92
11 26 | 45 60 | 79 23
10 94
9 27 | 2a 61 | 78 35
8 28 | 43 62 | 77 36
7 29 | 42 83 | 76 37
6 30 | 41 62 | 75 58
3 31 | 40 85 | 74 33
a 32 | 39 66 | 73
3 33 | 38 67 | 72
Z 34 | 37 68 | 71
1 35 | 36 63 | 70
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